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1. PRESENTAZIONE DELL'ENTE PROMOTORE

il presente progetto costituisce la prima iniziativa di cooperazione internazionale allo sviluppo nella
quale il Comune di Barge si configura come capofila e soggetito promotore, tuttavia non la prima
esperienza nel setiore.

Su stimolo della locale Ong Harambee Insieme per lo sviluppo, if comune di Barge ha iniziato ad
interessarsi alle tematiche delic sviluppo ormai da alcuni anni, concretizzando il proprio impegno
con alcune azioni specifiche. In particolare:

- 'adesione al progetto “Istituzione e realizzazione di una Scucla dei Mestieri per la formazione di
artigiani in Kenya”, co-finanziato dal Ministero degli Affari Esteri ltaliano-Direzione Generale per la
cocperazione allo sviluppo, nel Settembre scorso ed in attesa di avvio delle attivita;

- sopralluogo in loco in fase di identificazione del progetto;

- partecipazione ad eventi di promozione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dello
sviluppo e della cooperazione internazionale;

- contributo economico annuale all'Organizzazione Harambee Insieme per lo sviluppo ong, unica
organizzazione del settore con sede sul territorio comunale;

- Adesione alla Rete dei Comuni Solidali (Re.Co.Sol).

Le origini del legame del comune di Barge con il Kenya risaigono ai primi anni del secolo scorso,
quando i rapporti di cooperazione con | PVS avvenivano prevalentemente nella forma dell'aiuto
missionario. A quei tempi, ia comunita di Barge ha partecipato allo sviluppo umano dei Kikuyu con
ii sostegno a due Sorelle Moresco di Barge (ira le prime suore della Consclata) che hanno
condotto in Kenya futta la loro vita religiosa e sono ora sepolte nel cimitero di Nyeri. Il colonnello
Raoberti di Barge, fatto prigioniero dagli Inglesi, mori per malaria e fu sepolto nel Mausoleo tempio
ossario Duca d'Acsta a Nyeri, mentre il nipote Padre Antonio Roberti di Barge ha operato ed opera
tuttora per gli aiuti al popolo del Kenya. I legame fra il Kenya e la comunita bargese & sempre

- proseguito, anche attraverso le iniziative ed i progetti di Harambee Insieme per lo sviluppo.



2. PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA
2.1 Dali di sintesi
Titolo del progetto:

Paese e localita di intervento: Kenya, Nyeri North District, Kieni East Division, Gakawa Locatian,
Kahurura Sub Location

Durata prevista: 6 mesi

Ente promotore:

Comune di Barge

Municipio, Piazza Garibaldi 11, 12032 Barge {Cn)
Controparte locale:

Tana Water Services Board, District Water Office Nyeri North District
P.O.Box 475, 10100 Nyeri

Partner

- Harambee Insieme per lo sviuppo ong onlus
Viale Mazzini 22 12032 Barge (Cn)

Tel/Fax 0175 349187

E-mail: progetti@harambee-onlus.it Website: www.harambee-onlus.it

- SEANET International - Sustainable Environment and Agriculture Network
P.0O. Box 189 - 10400 Nanyuki, Kenya
Mob. +254 721 217 409

E-mail: seanet3@yahoo.com Website: www.odfl.org/partners

- Kaaga Water Project Community based organisation



2.2 Oggetto

I progetto appartiene al settore “Gestione e sviluppo delle risorse idricha”.

L'acquedotto di Kaaga risale a 14 anni fa e fornisce 'acqua alle sub-location di Kahurura e
Gathiuru, nella Kieni East Division dell'area semi-arida del Nyeri North Disirict. La rete copre
un'area di circa 3000 acri (1200ha) e serve una popolazione di circa 4mila persone, oltre alla
Secondary School di Gakawa, 2 primary school e 2 scuole dellinfanzia. Esso & gestito dalla
Community based organisation “Kaaga Water Project”, partner nel progetto.

L'acquedotto attinge 'acqua dal Nanyuki River che ogni anno va in secca. Al fine di preservare il
mantenimento di una riserva minima di acqua, come prescritto dalle Leggi del Paese, all'arrivo
della siccita | pescaggi vengono immediatamente chiusi dalle autorita competenti, fino al ritorno
delle piogge. Cid di fatto provoca gravissimi danni alle utenze dell’acquedotto, sia direttamente per
le conseguenze dellindisponibilita di acqua, sia indirettamente per gli effetti sulle attivita produttive
di base (bestiame e raccolti), generando di anno in anno carestie sempre pil gravi.

Nel Gennaio appena trascorso (2009), il Governo del Kenya ha dichiarato lo stato di carestia,
iniziando a richiedere beni di prima necessita e soprattutto alimenti ai dornors.

Il progetto si propone di intervenire a parziale contenimento degli effetti della siccita, attraverso la
predisposizione da un lato di un tank per lo stoccaggio di acqua nella stagione delle piogge e da
immettere nell'acquedotto durante la siccita e dalfaltro conducendo in loco lo studio di sistemi
innovativi e diffusi per la raccolta dell'acqua piovana.

La creazione di una riserva di acqua significativa consente di dare immediato sollievo alla
popolazione, contenendo almeno in parte le conseguenze della siccita e garantendo, anche
durante la siccita, continuitd nelfla fornitura di acqua; lo studio, lindividuazione e Ia
sperimentazione in loco di sistemi alternativi per la raccolta deil’'acqua piovana consentono di
valutare la fattibilita di nuove soluzioni, anche considerando che solo un approccio integrato di pill
sistemi & in grado di assicurare la disponibilitd di acqua in quantita sufficiente senza altresi
produrre gravi e irreversibili danni all’ecosistema. |l risultato di tale studio potra essere applicato,
oltreché in via sperimentale nel quadro di questo progetto, in iniziative successive condotte in
contesti con analoghe condizioni climatiche e idrologiche.

L'Ente promoiore fornira I'adeguata assistenza durante la fase di progettazione e di realizzazione
dell'opera, attraverso il proprio ufficio tecnico,

La partnership con 'Autorita locale competente Nyeri North District Water Office per un verso, con
il Kaaga Water Project, 'Ong piemoniese Harambee Insieme per [o sviluppo e |a keniota SEANET
International Sustainable Environment and Agriculture Network per ['altro verso, atiraverso la
valorizzazione delle rispettive esperienze specifiche, consentira di condurre con efficacia ed
efficienza le attivita previste.

In particolare, SEANET (Sustainable Environment and Agricuiture Network) NGO ha un'esperienza

consolidata nella realizzazione di progetti di cooperazicne internazionale, con particolare riguardo



ai settori “Ambiente e territorio” e “Agricoltura” nonché una approfondita conosceniza del contesto,
sotto il profilo sia idrologico sia sociale.

Dal canto suo, Harambee Insieme per lo sviluppe Ong e attiva nella cooperazione internazionale
sin dagli Anni 70 (sebbene fino al 2004 nella forma di Comitato spontaneo) e la lunga presenza in
Kenya le ha consentito un’approfondita conoscenza del confesto; olire a ¢id, Harambee ha
realizzato precedenti interventi nel settore idrico e conta sulla disponibilita di ingegneri e tecnici in
grado di condurre e monitorare la progettazione e l'esecuzione delle opere messe a progetto.
Infine la partnership con la Community based organisation Kaaga Water Project, gestcre
dell'acquedotto in argomento, facilita sia l'implementazione delle attivitad sia, alla conclusione del

progetto, la sostenibilita dell'intervento, essendo il soggetio deputato alla gestione dell’acquedotto.



3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO

Attivita 1: Gestione coordinata del progetto in loco e in ltalia.

La gestione del progetio avverra in maniera coordinata sia in loco sia in Italia. A tale scopo, ed
anche per assistere il Comune di Barge alla prima esperienza di cooperazione decentrata in
qualita di capofila/soggetto proponente, & stata prevista la figura del Coordinatore.

La circolazione delle informazione fra i partner e tutti gl attori coinvolti sara costante e, al termine
del progetto, i Comune procedera all'analisi del proprio operato rilevando i punti di forza, di
debolezza, le difficoltd e le soluzioni individuate rispetto alla gestione del progetio in seno

alllAmministrazione stessa,

Attivita’ 2: Progettazione tecnica delfopera (sopralluoghi, rilievi, calcoli, disegni)

La progettazione tecnica dell'opera sara curata direttamente dall'Ufficio tecnico comunale, che si
avvarra del supporto di un esperto del contesto locale messo a disposizioné dal partner
Harambee, per adeguare I'opera al contesto di realizzazione, sia rispetto ai materiali disponibili in
loco, sia rispetto alle caratteristiche dell’acquedotto al quale il tank sara collegato.

Relativamente al sistema alternativo di raccolta dell'acqua piovana invece, non potendo al
momento I'Amministrazione Comunale dislocare propri tecnici in loco, l'identificazione dello stesso
sara condotta dal personale dei partner presente sul posto, mentre ['Ufficio tecnico ne vagliera la

fattibilita e, se necessario, procedera alla progettazione.

Attivita’ 3: Realizzazione dell'opera (tank) e monitoraggio dei lavori di costruzione (SAL, Collaudo,
Consegna Lavori). |
L'opera sara realizzata seguendo il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio tecnico comunale. I lavori
di costruzione saranno monitorati sotto il profilo della rendicontazione economica {(come per tutto il
progetto) sia da un contabile locale sia dalla Ragioneria del Comune; sotto il profilo esecutivo
attraverso la previsione di un Direttore dei Lavori e la redazione in loco, da parte di professionista
abilitato in Italia, di N°2 Relazione di Stato Avanzamento Lavori e del Verbale di Collaudo.

Infine, in occasione della presenza in loco di N°2 Funzionari del Comune, i lavori saranno

consegnati ai competenti soggetti locali, con sottoscrizione dell'avvenuto passaggio nella gestione.

Attivita’ 4: Studio, individuazione e realizzazione sperimentale del sistema alternativo di raccolia
dell'acqua picvana

in affiancamento al metodo tradizionale del tank come riserva d’acqua per mantenere il livello di
piena dell’acguedotio necessario per l'erogazione dell'acqua alle utenze, si vuole individuare e
sperimentare un sistema altemnativo efficace di raccolta dellacqua piovana. Tale metodo potra

anche essere applicato in ulteriori e successivi interventi.



Il secondo evento sara la presentazione dei risultati conseguiti, con I'esposizione di un reportage
fotografico realizzato in loco e il racconto dell'esperienza da parte dei Funzionari inviati in missione

e di un rappresentante del' Amministrazione comunale.



